


План отключений оборудования и ЛЭП Губкинского РЭС с 10.03.2025г по 14.03.2025г.
 в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к проведению осенне-зимнего периода 2024/2025г.

№ п/п	Наименование населенного пункта	Отключаемые потребители		Дата отключения	Дата включения	Причина отключения (вид работ)
		Объекты (улица, дом)	Объекты (улица, дом)			
1	г.Губкин	Губкин г, Мира ул, 0 Шахматный клуб, 0 НО, 0 ДК Форум ввод1, 0 пристройка к школе 6, 20, 20, 20 ввод 1; Губкин г, Советская ул, 0 ДК Форум,		10.03.2025 9:00	10.03.2025 17:00	катальный ремонт
2	г.Губкин	Губкин г, Мира ул, 0 НО, 0 с/ка, 0 ДК Форум ввод2, 0 СКЗ 3, 0 ЦТП6, Губкин г, Советская ул,		11.03.2025 9:00	11.03.2025 17:00	капитальный ремонт
3	с.Лопухинка	Лопухинка с; Школьная ул; 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 41, 43, 45, 47;		10.03.2025 9:00	10.03.2025 17:00	Замена опор
4	с.Лопухинка	Лопухинка с; Школьная ул; 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 41, 43, 45, 47;		11.03.2025 9:00	11.03.2025 17:00	Замена опор
5	с.Отгиблянка	Отгиблянка с; Полевая ул; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 23, 25, 29, 31;		13.03.2025 9:00	13.03.2025 17:00	Вырубка деревьев
6	с.Сергеевка	Сергеевка с; Белгородская ул, 0 светофор, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68а, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 128а, 130, 132, 136;		14.03.2025 9:00	14.03.2025 17:00	Вырубка деревьев
7	п.Казанская степь	Казанская Степь п, Народная ул, 0 магазин ТПС, 0 мелпункт, 0 котельная, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;		10.03.2025 9:00	10.03.2025 17:00	Замена ОПН-0,4кВ, тех.обслуживание
8	с.Бобровы Дворы	Бобровы Дворы с; Школьная ул, 0 Квадробитг; Роскошный х; Лесная ул, 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20; Юшково с; Логовая ул, 19; Юшково с; Майская ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25; Юшково с; Парковая ул, 0 Губкинское молоко, 0 Росетское молоко, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 162; Юшково с; Рагетная ул; 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20; Юшково с; Средняя ул; 1/1, 1/2; Юшково с; Соколовая ул, 0 АЭС, 0 скамья для, 0 Мастерские, 0 гараж, 0 котельная, 10; Юшково с; Терешина ул; 3, 5, 7, 9, 15; Юшково с; Троицкая ул, 1, 1а, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55;		11.03.2025 9:00	11.03.2025 17:00	Замена ОПН-0,4кВ, тех.обслуживание
9	с.Юшково, х.Роскошный	Юшково с; Парковая ул, 0 Губкинское молоко, 0 Росетское молоко, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 162; Юшково с; Средняя ул; 1/1, 1/2; Юшково с; Соколовая ул, 0 АЭС, 0 скамья для, 0 Мастерские, 0 гараж, 0 котельная, 10; Юшково с; Терешина ул; 3, 5, 7, 9, 15; Юшково с; Троицкая ул, 1, 1а, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55;		13.03.2025 9:00	13.03.2025 17:00	Вырубка деревьев

Зам.гл. инженера РЭС по ОР

 Шарилова Т.И.