

План отключений оборудования и ЛЭП Губкинского РЭС с 19.05.2025г по 23.05.2025г.
 в целях выполнения мероприятий и подготовки электротехнического оборудования к прохождению осенне-зимнего периода 2024/2025г.

№ п/п	Наименование населенного пункта	Отключаемые потребители		Дата отключения	Дата включения	Причина отключения (вид работ)
		Объекты (улицы, дома)				
1	с. Присынки	ул. Вишневая 1,2,4,5,5а,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18а,19,20,21,21а,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,31а,32,33,39,41,43а,43б,45,47, ул.Новая 1,2,3,4,5,6; ул. Овражная 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32; ул. Полевая 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,35,37; ул. Припрудная 1,3,4,4а,5,6,7,8,9,10,11,12; ул. Светлая 1,2,3,4,5,6,6а,7,8,10,11,12,14,15,16,17,17а,18,18а,19,20,21,21а,22,22а,26,27,29,30,31,32 гараж,18,18а,19,20,21,21а,22,22а,26,27,29,30,31,32		20.05.2025 9:00	20.05.2025 17:00	ремонт разъединителя
3	с. Дальняя Ливенка	с. Дальняя Ливенка ул.Заречная ул 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28		19.05.2025 9:00	19.05.2025 17:00	капитальный ремонт
4	с. Дальняя Ливенка	с. Дальняя Ливенка ул.Заречная ул 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28		21.05.2025 9:00	21.05.2025 17:00	капитальный ремонт
5	с. Дальняя Ливенка	с. Дальняя Ливенка ул.Заречная ул 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28		22.05.2025 9:00	22.05.2025 17:00	капитальный ремонт
6	с. Дальняя Ливенка	с. Дальняя Ливенка ул.Заречная ул 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28		23.05.2025 9:00	23.05.2025 17:00	капитальный ремонт
7	с. Присынки	С. Присынки ул. Новая 1,2,3,4,5,6		19.05.2025 9:00	19.05.2025 17:00	капитальный ремонт
8	с. Присынки	С. Присынки ул. Новая 1,2,3,4,5,6		20.05.2025 9:00	20.05.2025 17:00	капитальный ремонт
9	с. Присынки	С. Присынки ул. Новая 1,2,3,4,5,6		21.05.2025 9:00	21.05.2025 17:00	капитальный ремонт
10	с. Присынки	С. Присынки ул. Новая 1,2,3,4,5,6		22.05.2025 9:00	22.05.2025 17:00	капитальный ремонт
11	с. Присынки	ул. Полевая 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,35,37; ул. Припрудная 1,3,4,4а,5,6,7,8,9; ул. Светлая 21,21а,24,24а,26,27,29,30,31,32		23.05.2025 9:00	23.05.2025 17:00	капитальный ремонт
12	г.Губкин	ул. Кирова 32а,34,36,36а, 38		23.05.2025 9:00	23.05.2025 17:00	капитальный ремонт
13	г.Губкин	ул. 2-я Академическая 28		19.05.2025 9:00	19.05.2025 17:00	капитальный ремонт
14	г.Губкин	ул. Центральная 1,3,5а,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,71а,73,75,77,77б,79		20.05.2025 9:00	20.05.2025 17:00	капитальный ремонт
15	г.Губкин	пер. Банный 3,4,5,6,8; Дзержинского ул 72,101,101а,103,103а,105,105а,107,107а,109,109а,111; Кирова ул 0 НО,51а детский сад Дюймовочка,53; Космонавтов ул 15; Мира ул 22; Просторный пер 3,3,5,5; Севастопольская ул 0 баня,0 Ин Батраков Отовичок,0 ларек Связой,0 ларек Славянка,0ларек Табак,0ларек Флора; Фрунзе ул 21,23,30,32,34; Чернышевского ул 9,85,86,87,88,89,90,91,92,94,96,97		21.05.2025 9:00	21.05.2025 17:00	капитальный ремонт

Зам.гл. инженера РЭС по ОР

Шкарупова Т.И.